

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 169 DEL 17.12.2013

Oggetto: A/G. C. n. 94 – Lavori di costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 Rete bassa 1° Stralcio funzionale – Approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132.3 del Codice degli Appalti

L’anno duemilatredecimilasei il giorno *diciasette* del mese di Dicembre presso la sede dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari sita in Palermo Viale Regione Siciliana, 2771

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 – Rete bassa 1° Stralcio funzionale” dell’importo di € 8.599.732,21 oltre IVA;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per le opere ex agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 230 del 24/07/2008 con il quale sono stati approvati e finanziati i lavori di cui all’oggetto;

VISTO il contratto di appalto del notaio Dott. Arturo Pittella n. 1174 di rep. del 26/01/2011 registrato in Catania il 21/02/2011, al n.3966, Rep. 82947, raccolta n. 6984 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati in esecuzione al R.T.I. Edilpali s.r.l. (Capogruppo);

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per le opere ex agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 175 3/10/2012 con il quale è stato rideterminato il quadro economico di finanziamento;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3 2° periodo del d.lgs 163/06 e ss.mm.ii., che conduce a un importo per lavori pari a € 5.974.174,67, con una economia di € 51.130,63 rispetto all’attuale importo contrattuale e con la quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 31/03/2014;

VISTA la nota prot. 5543 del 06/12/2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Rossana Tarallo, ha approvato la perizia di variante di che trattasi;

VISTO il quadro economico di progetto che, a seguito della perizia di variante di che trattasi, risulta rimodulato come appresso indicato:

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

A	IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE	
A.1	- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,351%	€ 5.535.302,37
A.2	- Importo per oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 358.872,30
A.3	- Importo per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.000,00
	Sommano i lavori a carico della S.A.	€ 5.974.174,67
	Economie da riconoscere all'Appaltatore	€ 48.762,16
	Totale lavori	€ 6.022.936,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	- Allacciamenti elettrici in B.T. n° 2.	€ 25.500,00
B.2	- Interferenze pubblici servizi -Attraversamento Autostrada , F.S., metanodotto ecc.	€ 85.000,00
B.3	- Prove sui cls ed altre prove obbligatorie (art. 15 comma 7 D.M. 145/2000).	€ 20.000,00
B.4.1	- Indennità di esproprio	€ 772.462,18
B.4.2	- Pratiche espropriative (frazionamenti, spese per registrazioni, spese notarili ecc.)	€ 120.000,00
B.5	- Imprevisti	€ 342.059,73
B.6	- Accantonamento ex art.13, coma 4 del D.Lgs. 163/2006	€ 308.865,37
B.7	- Spese tecniche comprendenti:	
b.7.1	onorari per incarichi di progettazione, sicurezza e simili affidati a professionisti esterni	€ 627.812,50
b.7.2	incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	€ 150.151,67
b.7.3	spese generali forfettarie connesse all'appalto	€ 196.805,23
b.7.4	pubblicità e spese di gara	€ 35.000,00
b.7.5	collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 46.476,20
b.7.6	alta sorveglianza	€ 20.000,00
b.7.7	attività di consulenza e di supporto	€ 60.590,04
B.10.1	I.V.A. 20-21%	€ 1.487.405,58
B.10.2	I.V.A. integrazione 1%	€ 15.651,56
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4.313.780,06
	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 10.336.716,89

RITENUTO di approvare la menzionata perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo del d.lgs 163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo del d.lgs 163/06 e ss.mm.ii., a seguito della quale l'importo contrattuale è stato

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

definito in € 5.974.174,67, con una economia di € 51.130,63 sul previgente importo, e con la quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 31/03/2014;

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto di trasmettere la presente delibera al Ministero Finanziatore per le competenti e consequenziali determinazioni.

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott. Giuseppe Dimino)

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'albo consorziale dal 19 . 12 .

al

Catania, li

E' copia conforme all'originale.

Catania, li

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal

al

Catania, li