

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 2310511997 n. 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 134 DEL 30-10-2013

Oggetto: Interventi di ripristino dello "schema irriguo in sx Dittaino" mediante la sostituzione delle esistenti condotte in cemento amianto – Proroga del termine di concessione - Determinazioni.

L'anno duemilatredecim il giorno *Trenta* del mese di *Ottobre* presso la sede del Consorzio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Ing. Massimo Paterna, con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n.45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con Decreto n. 139 del 23/06/2011 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale ex AGENSUD ha approvato la proposta progettuale relativa agli "Interventi di ripristino dell "schema irriguo in sx Dittaino" mediante la sostituzione delle esistenti condotte in cemento amianto" e ha finanziato le relative attività di progettazione preliminare e definitiva, consulenza e Alta Sorveglianza, per l'importo a carico del Ministero finanziatore di € 170.990,96, pari all'80% del costo complessivo delle menzionate attività;

VISTO il disciplinare di Concessione sottoscritto dal concessionario in data 12/09/2011;

VISTI i decreti commissariali n. 37/2012 e 179/2012 con i quali è stato prorogato il termine di scadenza della concessione al 20/09/2013;

VISTA la nota consortile prot. 4033 del 08/08/2013 del 09/01/2012 con la quale è stata richiesta una proroga alla durata della concessione in argomento nella misura di mesi sei;

VISTO il decreto n. 174 del 24/09/2013, che si allega al presente deliberato per farne parte integrante, con il quale il Ministero finanziatore ha accolto la richiesta di proroga della concessione fissando al 20/05/2014 il termine di scadenza della concessione medesima;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, la suddetta proroga è stata concessa a condizioni che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito;

RITENUTO di dover accettare le condizioni previste al menzionato art. 2 del Decreto di proroga;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto Consortile;

DELIBERA

- di prendere atto del nuovo termine di concessione per la progettazione degli *Interventi di ripristino dell "schema irriguo in sx Dittaino" mediante la sostituzione delle esistenti condotte in cemento amianto* prorogato giusta Decreto n. 174/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale ex AGENSUD;
- di accettare l'art. 2 del menzionato Decreto di proroga secondo il quale nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento;
- di dare mandato all'Area Tecnica a trasmettere al Ministero, entro i termini previsti dall'art. 3 del D. M. n. 174/2013, il presente deliberato.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Massimo Paterna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale

dal *01-11-2013* al

Catania, li

È copia conforme all'originale.

Catania, li