

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 68 DEL 03.07.2014

Oggetto: Transazione contenzioso giudiziale ed extragiudiziale con la Società VAMS Ingegneria S.r.l.

L'anno duemilaquattordici il giorno TRE del mese di LUGLIO presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Petralia, nominato con D.A. n. 59/2014 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSA la nota consortile del 19 Luglio 2012 n. 2880 posiz. P-1 – 878 all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I, trasmessa con racc. 05227055568-9 del 19/07/2012, che si richiama ed allega, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta, e con la quale, ravvisata la convenienza della transazione con la società "V.A.M.S. Ingegneria S.r.l." nella stessa nota specificata, si richiedeva all'Assessorato la valutazione di opportunità alla stipula, nonché un intervento straordinario Regionale, ai fini dell'assolvimento degli oneri economici (€ 1.400.000,00 oltre INARCASSA ed IVA come per legge) derivanti dalla transazione stessa;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 52925 del 30 giugno 2014, **avente ad oggetto** "*atto di transazione tra il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e VAMS s.r.l.*", pervenuta al Consorzio a mezzo PEC in pari data ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 4883/2014, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, comunica "*che in data 23/06/2014 è stata disposta la riproduzione in bilancio sul capitolo 546405, per l'esercizio finanziario 2014, della somma necessaria al pagamento dell'atto transattivo in oggetto, ex Deliberazione di giunta regionale n. 284/2010*";

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

VISTA la nota Assessoriale prot. n. 53120 del 30/06/2014, **avente ad oggetto** *“atto di transazione tra il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e VAMS s.r.l.”*, assunta al protocollo dell’Ente al n. 4934/2014, con la quale il medesimo Assessorato Regionale comunica che *“in relazione a quanto richiesto con Vs nota n. 2831/P-1-878 del 30/06/2014, si comunica che la somma riprodotta in bilancio sul capitolo 546405, esercizio finanziario 2014, per il pagamento, ex Deliberazione della Giunta Regionale n. 284/2014, dell’atto transattivo in oggetto, è di € 1.711.760,00”*;

VISTA la nota consortile prot. n. 2846/2014, con la quale l’intestato Consorzio ha segnalato all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, che l’importo su citato di € 1.711.760,00, va riconteggiato calcolando l’INARCASSA (4%) e l’I.V.A. al 22% sul capitale transatto di € 1.400.000,00 e che pertanto l’importo da considerare ai fini dell’atto transattivo, comprensivo di I.V.A. ed INARCASSA è di € 1.776.320,00;

VISTO lo schema di atto transattivo tra il Consorzio 9 e la Società VAMS Ingegneria S.r.l., che si allega al presente, costituendone parte integrante, che, oltre a quanto già specificato nella sopra citata nota consortile prot. n. 2880/2012, comprende altresì la definizione ulteriore delle procedure esecutive, nelle more incoate dalla Società VAMS Ingegneria S.r.l. nei confronti del Consorzio, senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Consorzio medesimo, e sempre con la compensazione di tutte le spese, con oneri fiscali tutti a carico della predetta Società VAMS Ingegneria S.r.l.;

VISTA la circolare dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

SENTITO il parere favorevole del difensore dell’Ente Avv. Antonino Buttà, già acquisito, peraltro, con la nota consortile del 19 luglio 2012, sopra richiamata;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente;

VISTO l’art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

A) di approvare l’atto transattivo di cui sopra, allegato e parte integrante del presente, al fine di definire ogni contenzioso e pendenza con la Società VAMS Ingegneria S.r.l., come ivi previsto, con la risoluzione di ogni intercorso rapporto, con l’acquisizione alla proprietà consortile di tutta la progettazione dalla predetta società consegnata, con il pagamento, a saldo e stralcio convenuto, della somma complessiva di € 1.776.320,00 comprensiva di INARCASSA 4% (€ 56.000,00) ed IVA 22% (€ 320.320,00), con onere di spesa a carico, ex Delibera di Giunta Regionale n. 284 del

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

29/07/2010, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti;

B) di procedere alla sottoscrizione della transazione, immediatamente all'emissione del decreto di impegno delle somme, da allegare all'atto transattivo, sul capitolo 546405 esercizio finanziario 2014, come dalle sopra richiamate note assessoriali nn. 52925/2014 e 53120/2014, nonché nota consortile richiamata prot. n. 2846/2014;

C) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Francesco Petralia

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale

dal 04.07 al

E' copia conforme all'originale.

Catania, li

MINUTA

19 LUG. 2012

Consorzio di Bonifica 9
Catania

Catania,

Via Centuripe, 1/A. tel. 095.437333 - fax 095.559320
c.f. 93079890872


N. 2880 Posiz. P-1-878

Rif. del.

RECOMANDATA

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole
ed Alimentari Dipartimento Regionale
Interventi Infrastrutturali
Servizio I-Vigilanza Consorzi di Bonifica
Viale della Regione Siciliana, 4600
90145 PALERMO

OGGETTO : Controversia Consorzio di Bonifica 9 Catania c/ VAMS Ingegneria s.r.l. -



Si premette che in data 16.02.2011 venivano notificati al Consorzio, su istanza della V.A.M.S. ingegneria s.r.l., n. 7 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catania. In particolare:

- 1) D.I. 130/011 relativo a progetto per la realizzazione dello schema irriguo Paternò 1, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € 154.995,22 per onorari ed € 39.865,88 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento delle sole spese, pari ad € 49.337,65 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;
- 2) D.I. n. 131/011, relativo a progetto per la ristrutturazione e adeguamento del Canale Cavazzini - VI stralcio, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € 627.509,02 per onorari ed € 138.589,31 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento delle sole spese, pari ad € 230.593,06 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;
- 3) D.I. 132/011 relativo a progetto per la realizzazione dell'invaso sul torrente Finaita, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € 4.227.515,21 per onorari ed € 599.525,66 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento delle sole spese, pari ad € 754.891,19 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;
- 4) D.I. 133/011 relativo a progetto per la realizzazione dello schema irriguo Paternò 2, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € 307.018,52 per onorari ed € 78.702,19 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento delle sole spese, pari ad € 103.468,28 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;

5) D.I. 134/011, relativo a progetto per il completamento dello Schema irriguo Cavazzini 1 - rete bassa, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € **87.219,00 per onorari** ed € 32.607,68 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento **delle sole spese**, pari ad € 40.452,50 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;

6) D.I. 135/011, relativo a progetto per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale di Paternò 1° lotto, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € **904.949,24 per onorari** ed € 186.205,74 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento **delle sole spese**, pari ad € 230.697,39 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I.;

7) D.I. 136/011, relativo a progettazione per la ristrutturazione e adeguamento funzionale del canale Cavazzini (V stralcio - 1° lotto funzionale) con successivo aggiornamento economico e redazione di stralcio funzionale rispetto a precedente elaborazione tecnica, come da richiesta del Consorzio del 29.04.2009, su parere preventivo di congruità dell'Ordine ingegneri delle Provincia di Roma di € **68.421,19 per onorari** ed € 18.835,96 (al netto di IVA 20% e INARCASSA al 2%) per competenze e spese, veniva chiesto ed ingiunto nei confronti del Consorzio il pagamento **delle sole spese**, pari ad € 23.342,71 comprensivo di oneri fiscali, INARCASSA e tassa per visto di congruità, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di D.I. **Totale dell'ingiunto € 1.432.782,78.** Avverso i n. 7 D.I. veniva proposta opposizione da parte del Consorzio, con mandati conferiti all'avv. Antonino Buttà del foro di Catania con delib. n. 29 /011. Tra l'altro, si è opposto: *a)* la clausola arbitrale di cui alle convenzioni del 14.11.75 rep. 1193 e 22.05.1992 rep. 1843, stipulate tra il Consorzio di Bonifica di CT e la V.A.M.S. Ingegneria s.r.l.; *b)* che non poteva procedersi a liquidazione di competenze per spese da determinarsi a percentuale su onorari, per il Consorzio, non ancora definitivi. Richiesto di pronunciare sulla provvisoria esecutorietà dei D.I. opposti, il giudice investito delle controversie con ordinanze tutte depositate in data 27 luglio 2011, ha disatteso la questione di competenza arbitrale, in relazione a nullità della clausola per non essere stata specificatamente sottoscritta dalla V.A.M.S. ai sensi dell'art. 1341 C.C. e, in considerazione del fatto che i progetti risultavano in ogni caso elaborati, concedeva una parziale provvisoria esecutorietà dei D.I. opposti, disponendo per il resto una C.T.U. che valutasse, ai fini di una liquidazione definitiva, quanto ecceduto dal Consorzio *sub b*. La provvisoria esecutorietà veniva concessa precisamente come appresso; € 20.000,00 per il D.I. 130/011; € 100.000,00 per il D.I. 131/011; € 300.000,00 per il D.I. 132/011; € 40.000,00 per il D.I. 133/011; € 17.000,00 per il D.I. 134/011; € 100.000,00 per il D.I. 135/011, € 10.000,00 per il D.I. 136/011, **per un totale di € 587.000,00.**

Vista la relazione dell'avv. Buttà, sul presupposto che il giudice aveva deciso la questione preliminare relativa alla competenza degli arbitri e che la parziale provvisoria esecutorietà era stata concessa, non sulla base della previsione dell'art. 648 c.p.c. (somme non contestate), bensì come acconto, su somme da definirsi a seguito della disposta C.T.U., si è ipotizzato che le ordinanze con le quali era stata concessa la provvisoria esecutorietà di cui sopra avessero natura sostanziale di sentenza e con delib. 128/011 si è dato mandato all'avv. Buttà di proporre appello avverso i provvedimenti di cui sopra, ai fini di tentare di ottenere la sospensione della esecutorietà dei provvedimenti stessi. La Corte d'Appello di Catania adita è andata in diverso avviso e con ordinanze, tutte depositate in pari data 17 aprile 2012, ha rigettato la richiesta sospensione.

A questo punto, la V.A.M.S., in data 11.05.2012, ha notificato al Consorzio atto di precetto **per il pagamento di € 592.998,91** per le somme di cui alla provvisoria esecuzione concessa, con interessi, oltre specifica di precetto. L'Ente con delibera n. 68/ 012, integrativa delle precedenti sopra menzionate, dava mandato all'avv. Buttà di assisterlo nella fase esecutiva. Tuttavia il legale faceva presente che a seguito di colloqui intercorsi con il C.T. di parte V.A.M.S., in sede di prima

convocazione del C.T.U., nonché con i legali della V.A.M.S., appariva la possibilità di trattare tutta l'intera vicenda sia per le spese ingiunte, sia per gli onorari pretesi dalla V.A.M.S. Con ulteriore delibera integrativa n. 97/2012 si autorizzava il legale a condurre dette trattative, in esito alle quali perveniva nota fax del 12.07.2012 dello stesso legale, con la quale si comunicava all'Ente, che i legali della V.A.M.S., con fax 06.07.2012 ed e-mail 12.07.2012 avevano manifestato la disponibilità della loro rappresentata a definire tutta l'intera vertenza alle seguenti condizioni:

- 1) pagamento, entro 60 gg. dall'accettazione, da parte del Consorzio alla V.A.M.S. della somma di € 1.400.000,00 oltre IVA e INARCASSA, per complessivi € 1.761.760,00 a transattivi saldo e stralcio di ogni pretesa della V.A.M.S. medesima per le competenze e onorari di cui sopra;
- 2) cessione in proprietà al Consorzio dei progetti di cui sopra, nello stato in cui si trovano, oltre ai progetti, sempre allo stato, relativi al completamento dello schema irriguo Gerbini 2 - II° lotto e ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Cavazzini 5° stralcio, che si assumono dalla V.A.M.S. non ancora oggetto di contenzioso;
- 3) abbandono di tutte le cause in corso (sia in primo grado che in appello), con compensazione delle spese.

Considerato che la transazione nei termini di cui sopra risulta conveniente in relazione agli importi trattati, € 1.423.782,78 per spese percentuali (già ingiunte dalla VAMS con n. 7 procedimenti monitori, in atto opposti dal Consorzio) + € 7.726.957,81 per onorari pretesi, come emergono dalle premesse e dagli atti pervenuti al Consorzio dalla V.A.M.S. e considerato altresì che per le sole spese la V.A.M.S. è pure in possesso di titolo già precettato per € 592.998,91 (per la parziale provvisoria esecutorietà dei D.I. di cui sopra), che rappresenta circa un 40 % delle somme con le quali il Consorzio, con la transazione, potrebbe definire tutta l'intera vicenda (per spese ed onorari), con il vantaggio di acquisire la proprietà dei progetti, pur nello stato, oltre alla definizione di ben 14 cause (sia in primo grado che in appello) dall'esito incerto; si ritiene economicamente vantaggioso aderire alla proposta transattiva di cui sopra, con la precisazione che restino a carico della V.A.M.S. le spese di C.T.U. e che i legali delle parti, in sede di stipula della transazione, rinunceranno alla solidarietà di cui alla legge professionale.

Considerato che la proposta risulta essere vantaggiosa per l'Ente così come, fra l'altro, affermato dal legale del Consorzio Avv. Antonino Buttà.

Considerato che questo Ente versa in una situazione economica-finanziaria difficile, che allo stato non consente il pagamento di tale somma.

Si chiede a codesto Assessorato di valutare l'opportunità di definire la controversia transattivamente e nel contempo un intervento straordinario della Regione.

Si resta in attesa di determinazioni in merito.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Rosario Di Rao)

Catania li - 2 LUG. 2014

COPIA CONFORME
AL DOCUMENTO DEPOSITATO
AGLI ATTI CONSORZIALI

SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott. Emanuele Sciascia)



RP



05227055568-9

Posteitaliane **raccomandata 1**

Kit Raccomandata 1 PdC - Eq. 4.0.0210

DOPO PARTENZA

GARANTIRE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

ASSESSORATO REGIONALE SERVIZIO 1
 VIA REGIONE SICILIANA 4600
 990145 PAVIALENO PA
 C.A.P. Località Provincia

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

VIA CENTURIPPE 11A
 95120 CATANIA
 Località Provincia

Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto espresse e disponibili in forma integrale nell'Ufficio Postale nonché pubblicate sul sito Internet www.poste.it e riprodotte per estratto sul retro della copla per il mittente del presente pannello, e di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Data 19/07/2012 Firma per esteso del mittente Consorzio di Bonifica 9 Catania
 Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole: ART. 11 (OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO) ART. 5 (SERVIZIO ACCESSORIO OPZIONALE) ART. 11.3, 11.5, 11.8 (REGAMI E RISTORI), ART. 12 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), ART. 13.3, 13.5 (RESPONSABILITÀ DEL POSTE), ART. 14.1 (MODIFICHE), ART. 15 (FORO COMPETENTE).

Data 19/07/2012 Firma per esteso del mittente Consorzio di Bonifica 9 Catania

Fraz. 17091 Sez. 6 Operaz. 0140
 Causale: RP 19/07/2012 12:43
 Peso gr.: 872 Importo € 12,10
 Codice: 052270555689
 Lettera Standard



Handwritten signature

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

=====

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania, Via Centuripe 1/A

SONO PRESENTI

Da una parte: il "CONSORZIO DI BONIFICA n. 9 DI CATANIA", con sede in Catania via Centuripe, 1/A cod. fisc. 93079890872, in persona del dott. Francesco Petralia (c.f. PTRFNC70B19C351G), nominato con D.A. n. 59/2014 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal legale del Consorzio, Avv. Antonino Buttà del Foro di Catania ed ivi con Studio al Viale XX Settembre n. 40.

Dall'altra: la società "VAMS INGEGNERIA" S.r.l., con Sede Legale in Roma alla Via Nizza n. 154, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Guido Politi nato a Firenze il 21/09/1958 (P. IVA: 00987261005), giusta visura Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma del 02/07/2014, che si allega, assistita dall'Avv. Angelo Giugliano del Foro di Roma ed ivi con Studio in Via A. Mordini n. 14, presente anche per allegata Delega - da intendersi parte integrante del presente Atto - dell'Avv. Maria Cristina Grillo del Foro di Roma ed ivi con Studio in Via Tacito n. 50.

PREMESSO CHE:

1) In forza di Convenzioni stipulate in data 14/11/1975 e 22/05/1992, ai fini della progettazione di una complessiva riqualificazione degli adduttori delle opere di accumulo e delle reti irrigue del Comprensorio della Piana di Catania, il "Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania" ha commissionato alla "Vams Ingegneria" S.r.l. *"la progettazione di massima ed esecutiva per l'adeguamento della rete irrigua e relativi studi economici-agrari"* e l'esecuzione di *"prestazioni integrate di servizio per gli studi e la progettazione, adeguamento e revisione del Piano di Riordino Irriguo"*;

2) La "Vams Ingegneria" S.r.l. ha pertanto elaborato un "Piano per la integrale utilizzazione delle risorse idriche del sistema Salso-Simeto", conseguentemente approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voti n° 58 dell'11/10/1978 e n° 42 del 23/10/1982;

3) coerentemente alle strategie operative delineate nel contesto del suddetto elaborato, sono state eseguite a cura della "Vams Ingegneria" S.r.l. progettazioni, le ultime relative alla: 1) "Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Paternò"; 2) "Schema Irriguo Cavazzini 1 Rete Bassa - Lotto di Completamento"; 3) "Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale del Canale Cavazzini V Stralcio - I° Lotto funzionale"; 4) "Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale del Canale Cavazzini VI Stralcio"; 5) "Schema Irriguo Paternò 1"; 6) "Schema Irriguo Paternò 2"; 7) "Invaso Finaita";

4) ultimati e consegnati gli elaborati d'interesse, la "Vams Ingegneria" S.r.l. ha emesso conseguenti Fatture relativamente alla componente di cd. "Rimborso Spese", segnatamente le nn. 06/S/2010 (Canale Paternò); 07/S/2010 (Cavazzini 1); 08/S/2010 (Cavazzini V); 09/S/2010 (Cavazzini VI); 13/S/2010 (Canale Paternò); 14/S/2010 (Paternò 1); 15/S/2010 (Paternò 2); 17/S/2010 (Finaita); 18/S/2010 (Finaita), recanti importi calcolati per un totale di € 1.423.784,41 (unmilionequattrocentoventitremilasettecentoottantaquattro/41), comprensivi di IVA(20%) e INARCASSA (4%) e tassa di revisione per € 18.952,67, sulla base di onorari quantificati, da parte della "Vams Ingegneria" S.r.l., in € 6.620.418,00 (seimilioneiseicentoventimila/00) al netto di INARCASSA al 4% e IVA. Essendo intervenuto il finanziamento relativo alla "Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Cavazzini 5° Stralcio, con delibera CIPE n° 92 del 18/11/2010, la V.A.M.S., ritenendo il finanziamento inerente alla relativa progettazione eseguita, in data 10 gennaio 2013, ha emesso nei confronti del Consorzio 9 ulteriori fatture, le nn. 1 e 2/S/013 per complessivi € 654.723,00 al netto di INVA e INARCASSA. Ulteriore pretesa per € 499.662,03, al netto di IVA ed INARCASSA, accamperebbe la V.A.M.S. nei Confronti del Consorzio 9, per onorari di progettazione per il Completamento Gerbini 2 - II lotto, per cui non risulta emessa comunque fatturazione, non risultando, in atto, l'opera finanziata. Avverso le pretese della V.A.M.S. il Consorzio 9 ha mosso le proprie contestazioni e si è riservato di ulteriormente proporre, in relazione all'emissione di ulteriori fatture da parte della Società medesima. Tuttavia, non essendo intervenuto il pagamento delle fatture emesse, la "Vams Ingegneria" S.r.l. ha proposto i relativi sette Ricorsi per Ingiunzione di Pagamento, allo stato, per il detto solo rimborso spese relativo alle fatture emesse nel 2010, innanzi al Tribunale di Catania ove sono stati rubricati con nn. 13030/10 R.G.; 13031/10 R.G.; 13032/10 R.G.; 13033/10 R.G.; 13034/10 R.G.; 13035/10 R.G.; 13036/10 R.G. e accolti, nell'ordine, con Decreti nn. 130/11; 131/11; 132/11; 133/11; 134/11; 135/11 e 136/11, in forza dei quali è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n.9 di Catania il pagamento di € 1.423.782,78 (unomilionequattrocentoventitremilasettecentoottantadue/78) per

Sorte (richiesta con inclusione di rimborso tassa di revisione delle parcelle, INARCASSA e IVA), nonché Euro 11.928,19 (undicimilanovecentoventotto/19) a titolo di spese, competenze e onorari di procedura, oltre I.V.A., C.P.A. al 4% e Spese Generali e Forfettarie ex art. 14 D.M. 127/2004;

5) avverso i sette suddetti Decreti, in relazione a contestazioni mosse dal Consorzio, sono stati incardinati rispettivi Giudizi di opposizione, assegnati al G.U. Dott. Salvatore Barberi della V^a Sezione del Tribunale Civile di Catania, e rubricati con nn. 3761/11 R.G.; 3762/11 R.G.; 3763/11 R.G.; 3764/11 R.G.; 3765/11 R.G.; 3766/11 R.G. e 3767/11 R.G.;

6) a scioglimento della riserva assunta all'esito delle Udienze di Prima Comparizione – Trattazione celebrate in data 20/07/2011, con Ordinanze emesse il 22-26-27-30/07/2011, il suddetto Magistrato ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale a tutti i Provvedimenti adottati in sede monitoria, autorizzando pertanto la creditrice a soddisfare coattivamente i crediti *de quibus* per complessivi Euro 592.720,00 comprensivi di INARCASSA ed IVA, e ha disposto altresì C.T.U. per l'accertamento completo dei conteggi, in relazione alle contestazioni mosse dal Consorzio;

7) avverso i provvedimenti, assumendosi la loro sostanziale natura di sentenza, nell'interesse del "Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania" sono stati proposti gravami innanzi alla Corte d' Appello di Catania (Giudizi nn. 1961/11 R.G.; 1962/11 R.G.; 1963/11 R.G.; 1964/11 R.G.; 1965/11 R.G.; 1966/11 R.G. e 1967/11 R.G.), per ottenere la revoca delle sopra richiamate statuizioni interinali. Tuttavia l'inibitoria richiesta dal Consorzio ex art. 283 c.p.c. è stata dalla Corte d'Appello adita rigettata, con ordinanze tutte in data 11/17 aprile 2012. Ne è conseguita notifica di Atto di Precetto, della V.A.M.S. al Consorzio 9, eseguita in data 11/05/2012. L'atto è andato tuttavia perento per cui, in data 1.10.2013 la V.A.M.S. ha notificato al Consorzio 9 ulteriore atto di precetto, cui è seguito: 1) pignoramento presso terzi notificato al Consorzio 9 il 13.12.2013, eseguito presso l'UNICREDIT filiale di Catania dell' Agenzia di Cassa Regionale e la Banca di Lodi s.p.a., iscritto al n. 50/014 R.G. es. mob. Trib. CT; 2) pignoramento presso terzi notificato al Consorzio 9 il 3 gennaio 2014, eseguito presso l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ed iscritto al n. 9194/013 R.G. es. mob. Trib. PA. Avverso i due pignoramenti il Consorzio 9 ha proposto due opposizioni ex art. 617 c.p.c.: 1) con atto depositato il 2 gennaio 2014 davanti al Giudice dell'esecuzione di Catania ed inserito nello stesso fascicolo della esecuzione n. 50/2014 (questa procedura è stata tuttavia dichiarata improcedibile con provvedimento del g.e. in data 5 giugno 2014, per mancata iscrizione a ruolo da parte della VAMS, ed è dunque da ritenersi in toto definitiva); 2) con atto depositato il 23 gennaio 2014 ed a cui è stato attribuito il n. 424/2014 R.G. esecuzioni, davanti al Giudice dell'esecuzione di Palermo. Il contenzioso in corso non ha tuttavia impedito di ricercare dinamiche collaborative;

8) invero le parti hanno fattivamente impostato un'ipotesi transattiva di ampio respiro, essenzialmente intesa a definire tutti gli aspetti del loro rapporto ultratrentennale, andando oltre le

ragioni del contenzioso in corso, in procinto di estendersi, attese pure le contestazioni del Consorzio, anche alle richieste della "Vams Ingegneria" S.r.l., per gli onorari relativi alla "Ristrutturazione ed Adeguamento Funzionale del Canale Cavazzini V Stralcio", oggetto di fatturazione per Euro 654.723,00, oltre INARCASSA 4% e IVA.

Tutto ciò premesso, e ritenuto altresì che risulta pervenuta nota con parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato ai fini della copertura finanziaria da parte dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ex Delibera di Giunta Regionale n. 284 del 29/07/2010, la "Vams Ingegneria" S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Dott. Guido Politi, e il "Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania", in persona del Commissario Straordinario stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

A riconoscimento dell'attività professionale svolta con riferimento ai progetti indicati in premessa, il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania determina, in via transattiva, a tacitazione di ogni pretesa di credito della "Vams Ingegneria" S.r.l., precedentemente avanzata sia con riferimento alla componente di "Rimborso Spese" che a titolo di "Onorari", l'importo di Euro 1.400.000,00, (unomilionequattrocentomila/00), oltre accessori di legge (INARCASSA 4% ed IVA 22%), che la "Vams Ingegneria" S.r.l. pure in via transattiva accetta.

ART. 2

Al pagamento della somma di cui al superiore art. 1 provvederà, ex Delibera di Giunta Regionale n. 284 del 29/07/2010, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, INARCASSA (4%) per € 56.000,00 (cinquantaseimila/00) e IVA 22% per € 320.320,00 (trecentoventimilatrecentoventi/00), direttamente a favore della VAMS Ingegneria S.r.l. La somma complessiva sopra indicata, impegnata con decreto ... sul cap. 546405 anno finanziario 2014 del Bilancio della Regione Siciliana, che presenta la necessaria capienza e disponibilità (giuste note dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti n. 52925/2014 e 53120/2014, nonché nota consortile prot. n. 2846/2014, che alla presente si allegano), sarà liquidata entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 31/12/2014.

Per tutti i progetti (punto 3 e 8 delle premesse, ivi compreso il progetto di "completamento Schema Irriguo Gerbini 2") già consegnati non verrà richiesta, da parte del Consorzio 9, attività aggiuntiva, pertanto i medesimi vengono irrevocabilmente accettati nello stato in cui si trovano ed

ART. 8

La V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. rinuncia, altresì, alla superstita procedura esecutiva di cui sopra, incoata davanti al Tribunale di Palermo, e detta rinuncia la V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. si obbliga a notificare, a propria cura e spese, occorrendo, al terzo pignorato. Il Consorzio di Bonifica 9 rinuncia alla opposizione, agli atti esecutivi proposti, come sopra detto, avverso la detta procedura esecutiva pendente davanti al G.E. di Palermo.

ART. 7

Le Competenze maturate dal CTU Ing. Salvatore Neri, queste saranno ad esclusivo carico della "Vams Ingegneria" S.r.l.;

ART. 6

In considerazione di quanto sopra, i Giudizi pendenti presso il Tribunale Civile di Catania e la Corte d'Appello di Catania dovranno intendersi abbandonati e definiti mediante congiunta dichiarazione di rinuncia agli atti, all'azione e ai titoli, da formalizzare in occasione delle prime udienze utili, successive al pagamento dell'importo convenuto ai superiori punti nn. 1 e 2;

ART. 5

La "Vams Ingegneria" S.r.l. accetta la superiore somma, transattivamente stabilita dalle parti a saldo e a stralcio, a soddisfazione di ogni sua pretesa nei confronti del Consorzio per le causali di cui sopra e, corrispettivamente, rinuncia ai D.I., alle azioni intraprese e per l'effetto ai titoli costituiti dalla parziale provvisoria esecutorietà del D.I. di cui sopra, nonché a qualsiasi altra pretesa ed azione intesa ad ottenere il pagamento degli Onorari per l'attività prestata per il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, in virtù delle convenzioni di cui sopra, ivi compresa ulteriore attività di progettazione (per cui in atto con c'era ancora contenzioso in corso) relativa al "Completamento dello Schema Irriguo Gerbini 2 - II Lotto" e alla "Ristrutturazione ed Adeguamento Funzionale del Canale Cavazzini V Stralcio" e per cui erano state emesse a carico del Consorzio 9 le ulteriori fatture nn. 1 e 2/S/013, non avendo più essa "Vams Ingegneria" S.r.l. legittimazione o interesse alcuni per l'intervenuta completa definizione, in virtù della presente, di ogni e qualsiasi rapporto con il Consorzio 9 di Catania.

ART. 4

Il pagamento del sopra indicato importo avverrà in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Vams Ingegneria s.r.l. intrattenuto presso la Banca Cattolica di Montefiascone - Codice IBAN IT470521673160000000005288.

ART. 3

acquisiti ad ogni effetto in piena ed esclusiva proprietà dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania. Il Consorzio committente medesimo, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia alla "Vams Ingegneria" S.r.l., che se le riceve, le certificazioni dei servizi di progettazione svolti per i sette progetti oggetto delle presenti intese, avuto riguardo all'importo delle opere progettate e alle classi e categorie dei lavori di cui all'art. 14 della Legge 143/49 e ss.mm. e ii.

ART. 9

In relazione a tutto quanto sopra stabilito e determinato, le parti dichiarano di intendere definitivamente risolte le convenzioni di cui in premessa e di non avere più nulla a pretendere rispettivamente l'una dall'altra per l'intercorso rapporto, essendo qui tutto transattivamente previsto e definito. Le parti accettano le rinunce rispettivamente espresse.

ART. 10

Gli oneri fiscali relativi alla transazione ed eventuali relativi alla rinuncia ai giudizi, nonché quelli relativi alla registrazione dei D.I., restano tutti a cura e carico della "Vams Ingegneria" S.r.l.

ART. 11

Le spese legali, sia relative ai giudizi, alle procedure esecutive e alle opposizioni, sia relative alla presente transazione, restano compensate e i procuratori delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 L.P., espressamente rinunciano alla solidarietà professionale.

Il presente atto è sottoscritto in triplice originale uno per ciascuna delle parti stipulanti ed una per l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott. Francesco Petralia n.q. di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9

Dott. Guido Politi n.q.

Avv. Angelo Giugliano, anche n.q. di delegato dell'Avv. Grillo

Avv. Antonino Buttà

Numero Procedura	4883
Categoria	878
Data Post	30 GIU. 2014
Funzionario	B.R.
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	



SELTORRE AFFARI GENERALI
(Dott. Emanuele Sciascia)

AGLI ATTI CONSORZIALI
AL DOCUMENTO DEPOSITATO
COPIA CONFORME
- 2 LUG. 2014



DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIP. D. Antonino Drago

Deliberazione della Giunta regionale n. 284/2010.

l'esercizio finanziario 2014, della somma necessaria al pagamento dell'atto transattivo in oggetto, ex Si comunica che in data 23/06/2014 è stata disposta la riproduzione in bilancio sul capitolo 546405, per

Oggetto: atto di transazione tra Consorzio di Bonifica 9 Catania e VAMS s.r.l.

CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

Inviata esclusivamente a mezzo PEC

Palermo, 30/06/2014

Prot. n. 52925

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO 1 - VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI ED ENTI
EX DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA
30 GIU. 2014
POSTA DI ARRIVO

CONSORZIO BONIFICA 9
CATANIA

- 1 LUG. 2014

POSTA DI ARRIVO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO 1 - VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI ED ENTI

EX DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Prot. n. 53120

Palermo, 30/06/2014

Inviata esclusivamente a mezzo PEC

CONSORZIO DI BONIFICA 9
CATANIA

Oggetto: atto di transazione tra Consorzio di Bonifica 9 Catania e VAMS s.r.l.

In relazione a quanto richiesto con Vs. nota n. 2831/P-1-878 del 30/06/2014, si comunica che la somma riprodotta in bilancio sul capitolo 546405, esercizio finanziario 2014, per il pagamento, ex Deliberazione della Giunta regionale n. 284/2010, dell'atto transattivo in oggetto, è di € 1.711.760,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonino Drago)
Firmato

Divisione	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
P	Data Prot. ~	
Categoria	- 1 LUG. 2014	DIR
878	Numero Protocollo 4934	

- 2 LUG. 2014

COPIA CONFORME
AL DOCUMENTO DEPOSITATO
AGLI ATTI CONSOZIALI



SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott. Emanuele Sciascia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

Facendo seguito alla nota Assessoriale n. 53120 di protocollo del 30 giugno 2014, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4934/2014, relativa alla riproduzione della somma di € 1.711.760,00 afferente la transazione in oggetto, con la presente si segnala, che il predetto importo è stato determinato calcolando l'I.V.A. al 21% anziché al 22% come da aliquota attualmente in vigore, pertanto l'importo da considerare ai fini dell'atto transattivo in argomento, comprensivo di I.V.A. ed INARCASSA è di € 1.776.320,00;

Oggetto: Atto di transazione tra Consorzio di Bonifica 9 Catania e V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea
Dipartimento Agricoltura
Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica,
Consorzi Agrari ed Enti
Viale della Regione Siciliana, 2771
PALERMO

TRASMESSA VIA MAIL

Rit. Da

Prot. n. 2846 P-1-878

C.F. 93079890872

95128 Via Contino 1/A - tel (095) 437333 - fax (095) 559320

Catania

Consorzio di Bonifica 9

02 LUG. 2014

Catania