

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

***DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

N. 25 DEL 10/02/2014

Oggetto: Prog. A/G.C. n. 93: lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini – IV stralcio. 1° lotto / Decreto del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agensud n. 12 del 23/01/2014 (proroga della Concessione) – Atto deliberativo di accettazione.

L'anno duemilaquattordici il giorno *dieci* del mese di *Febbraio* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Palermo

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Tecnica consortile Dott. Ing. Massimo Paterna, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud n. 127 del 07/06/2007, col quale sono stati finanziati e concessi al Consorzio i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 25.763.000,00 ed è stata fissata in 60 mesi la durata della Concessione, con scadenza al 07/06/2012;

**VISTI** il Disciplinare di Concessione n. 8/07 del 21/06/2007 e l'Atto aggiuntivo a detto Disciplinare, n. 7/08 del 30/07/2008;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 231 del 29/07/2008, col quale, in esito alla gara d'appalto, è stato rimodulato il quadro finanziario dell'intervento;

**VISTO** il contratto d'appalto, stipulato in data 07/11/2008 col R.T.I. Tecnis S.p.A. (Capogruppo) e Mandanti Cogip S.r.l. (dal 16/01/2012 Cogip Infrastrutture S.p.A.) e Ing. Pavese & C. S.p.A. (dal 27/06/2013 Sintec S.p.A.);

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 277 del 19/12/2011, col quale è avvenuta la presa d'atto di una perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico del finanziamento (lasciandone inalterato l'ammontare complessivo) ed è stata fissata la scadenza della Concessione al 07/06/2013;

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTA la nota n. 5373 del 19/012/2013, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, ha richiesto una proroga di 18 mesi della Concessione, con termine così fissato al 07/12/2014;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 12 del 23/01/2014, col quale, in accoglimento alla predetta richiesta, la scadenza della Concessione è stata prorogata al 07/12/2014;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del predetto Decreto, che subordina la concessione del differimento del termine all'accettazione – mediante apposito atto deliberativo da emanarsi entro 20 giorni dal Decreto de quo – della condizione che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito e sul Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare l'atto deliberativo richiesto dal Commissario ad Acta;

VISTA la Circolare dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo sugli atti consortili;

**DELIBERA**

- di accettare il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud n. 12 del 23/01/2014, col quale è stato prorogato al 07/12/2014 il termine della Concessione in argomento, con la condizione che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito e sul Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- di trasmettere copia del presente Atto al Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud, presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

**IL SEGRETARIO**

*F.to Dott. Ing. Massimo Paterna*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*F.to Dott. Giuseppe Dimino*

**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 22/02 al  
Catania, li

---

E' copia conforme all'originale

Catania, li